

工事進行基準適用チェックリスト

プロジェクトコード	
プロジェクト名	
プロジェクトマネージャ	
チェックリスト作成者	
チェックリスト承認者	

作成日	
更新日	
更新日	
更新日	
更新日	

リスク分類	リスク内容	評点	備考	
開発リスク	1	今まで利用したことのない開発手法を採用する予定である。		
	2	新しい技術・新しいパッケージを開発に利用する予定である。		
	3	今まで経験したことのない開発規模となる予定である。		
	4	開発規模が〇円以上である。		
	5	今までに同様の技術を利用してトラブルが発生したことがある。		
	6	十分な知識と経験を有した開発担当者が確保できない可能性がある。		
	7	開発拠点が分散している、あるいは、海外オフィスを利用する予定である。		
	8	今まで協業したことのない外注先を利用する予定である。		
	9	外注先への依存度が開発規模の過半を占める予定である。		
	10	他のベンダーが失敗したプロジェクトの引継ぎ案件である。		
顧客リスク	1	新規顧客である。株式上場を予定している。		
	2	今までの取引においてトラブルが発生したことがある。		
	3	業種による特殊な取引慣行がある、あるいは、特殊な規制業種である。		
	4	主要株主、経営者間、取引先との訴訟・紛争・意見対立の風評がある。		
	5	顧客の要件が不確定である。あるいは、要件を決定できる権限者・責任者が不明確である。		
	6	顧客の窓口担当者とのコミュニケーションが困難となる可能性がある。		
	7	顧客にITに関する十分な知識や経験がない。		
	8	開発予算が確定していない可能性がある、あるいは、予算に非常に厳しい		
	9	顧客で納期までに十分な時間が確保されていない。		
	10	顧客の経営戦略上、特に重要なシステム開発である。		